



A	* Demolição de alvenarias e escada;
B	* Demolição para execução de rampa;
C	* Demolição de forro de gesso;
D	* Demolição de laje junto a entrada;
E	* Retirada de Grade Sanfonada de porta;
F	* Retirada de esquadrias de vidro;
G	* Retirada de guardo corpo do mezanino;
H	* Parede de gesso acartonado 2 faces: - Etapa 1; - Etapa 2;
I	* Forro Gesso Acartonado;
J	* Instalações Hidrossanitárias, esgoto;
K	* Instalação da tubulação;
L	* Instalação de Climatizadores cassetes;
M	* Instalação de Ar Condicionado Split;
N	* Escada metálica interna;
O	* Degrau e espelho de escada em Granito;
P	* Guarda corpo em vidro temperado 10mm;
Q	* Corrimão em inox escovado;
R	* Esquadrias interna em vidro temperado;
S	* Portas internas em madeira semi-oca;
T	* Porta interna em madeira semi-oca e rasgo de vidro;
U	* Porta Transvisor;
V	* Retirada e montagem de porta giratória;
W	* Lixamento e pintura de tablado existe;
X	* Mão de obra Revestimentos Especiais;
Y	* Ripado em ACM com pintura automotiva;
Z	

AA	* Espelhos diversos (conforme detalhamento);
BB	* Massa corrida para interiores 2 demãos: - Etapa 1; - Etapa 2;
CC	* Fundo preparador: - Etapa 1; - Etapa 2;
DD	* Pintura acrílica - 3 demãos: - Etapa 1; - Etapa 2;
EE	* Instalação de Barra de apoio em alumínio;
FF	* Acessórios para banheiro (mão de obra);
GG	* Instalação de plás (completa);
HH	* Instalação de Tanque (sobre mureta);
II	* Execução de Rampas;
JJ	* Acabamento em granito (sobre mureta);
KK	* Colocação de piso padrão - piso direção;
LL	* Fachada principal (incluindo letreiros);
MM	* Máscara metálica recortada em ACM;
NN	* Ripado em estrutura metálica revestimento;
OO	* Impermeabilização com argamassa cimentícia;
PP	* Instalação de soleiras e pingadeiras;
QQ	* Alvenaria Tij. 6 furos de 25 cm - 115m;
RR	* Chapisco CI-AR 1.3-7mm preparo e ap;
SS	* Reboco massa única;
TT	* Fachada fundos;
UU	
VV	
WW	
XX	
YY	
ZZ	

AAA	* Escada Metálica;
BBB	* Deck de madeira (pintura 3 demãos);
CCC	* Guarda corpo em vidro temperado 10mm;
DDD	* Corrimão em inox escovado;
EEE	* Janela fundos - vidro temperado e est;
FFF	* Instalação de fonte (hidráulica e elétrica);
GGG	* Revestimentos especiais fachada (mão de obra);
HHH	* Massa Acrílica externa - 2 demãos;
III	* Fundo preparador;
JJJ	* Pintura acrílica - 3 demãos;
KKK	* Carga manual e transporte de entulho;
LLL	* Limpeza geral da obra;